



studio associato arch. Gotti Angelo e arch. Fonda Antonella
via Conciliazione 11, 24011 Almè (BG) - c.f. 00846740165
tel 035-541255 - fax 035-543563 - studioarchgottifonda@tiscali.it

Comune di Treviolo

"P.I.I. RESIDENZE NEL PARCO"

Via Gorizia - Via Galetti

committente : Parco Costruzioni Srl
Frigeni Costruzioni Srl
Dalmine Costruzioni Srl

oggetto : Cronoprogramma

prog. n° 1603

data : 20-01-2017


aggior :

con la collaborazione di:



Lucio Fiorina - architetto
Marcello Fiorina - ingegnere

Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com



CRONOPROGRAMMA

1. La stipula della convenzione urbanistica deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del P.I.I.
2. Il progetto definitivo-esecutivo, concernente la realizzazione della rotatoria, così come già preliminarmente allegato al P.I.I., dovrà essere presentato, per l'ottenimento del necessario titolo abilitativo, entro i 15 giorni successivi alla stipula della convenzione.
3. La richiesta del titolo abilitativo per procedere alla demolizione degli edifici esistenti, dovrà essere depositata congiuntamente a quanto previsto al punto 2.
4. La demolizione degli edifici esistenti, verrà iniziata entro i successivi 15 giorni dell'operatività del titolo abilitativo, e dovrà essere ultimata entro i 20 giorni successivi, fatti salvi impedimenti dovuti ad avversità climatiche.
5. Entro i successivi 15 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento di demolizione di cui al punto 4, dovranno avere inizio i lavori per la realizzazione della rotatoria. La P.A. prima della stipula della convenzione, definirà in ordine alle incombenze di cui al capitolo 5, modalità operative relazione illustrativa (A). Entro i successivi 90 giorni dall'inizio lavori, l'opera dovrà essere completata e collaudata, fatti salvi impedimenti dovuti ad avversità climatiche.
6. Entro 5 anni dalla stipula della convenzione urbanistica:
 - completa realizzazione dei parcheggi intervento B;
 - le restanti opere di urbanizzazione, intervento A, entro i termini della convenzione, e comunque contestualmente alla costruzione dell'edificio.